

ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๖๑๕

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น ๒๐-๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการปรับแผนและรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑) หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
๒) หนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑.๐๒/๐๔๓๑
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แบบรายงานการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒) แบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๓)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งเรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้แจ้งปรับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ สพธอ. ได้มีการปรับแผนและรายงานผลการดำเนินงาน จึงขอส่งแบบรายงานการปรับแผนการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ และแบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๓) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย สุธาเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ (รัตนากร)

แบบรายงานการปรับแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน (/) | | วิธีการ (/) | | | | | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|--|---------|---------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 1 | Cybersecurity Missions | ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้ง | ระบบ | / | / | / | | | | / | | 20 เมย.61 | พค.61 | | 9,082,000.00 | | | |
| 2 | | ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด | ระบบ | / | / | / | | | | / | | 29 ธค.60 | 28 กพ.61 | มีค.61 | 46,920,000.00 | | | |
| 3 | | ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง | ระบบ | / | / | / | | | | / | | พค.61 | มีย.61 | | 24,243,000.00 | | | |
| 4 | | ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บแอปพลิเคชันและบริการป้องกันการโจมตี DNS | ระบบ | / | / | / | | | | / | | 20 เมย.61 | พค.61 | | 11,838,480.00 | | | |
| 5 | | ระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมล พร้อมติดตั้ง | ระบบ | / | / | / | | | | / | | 10 พค.61 | มีย.61 | | 5,403,500.00 | | | |
| 6 | | ระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพเสียง และวิดีโอ พร้อมติดตั้ง | ระบบ | / | / | / | | | | / | | 17 เมย.61 | พค.61 | | 4,237,900.00 | | | |
| 7 | | ซอฟต์แวร์ตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพและวิดีโอ (Amped FIVE Professional และ Amped Authenticate) | ระบบ | / | / | / | | | | / | / | - | 18 พค.61 | 17 มีย.61 | 3,210,000.00 | | | |
| 8 | | เครื่องมือวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัล | เครื่อง | / | / | / | | | | / | / | - | 4 เมย.61 | 5 พค.61 | 1,316,100.00 | | | |
| 9 | | ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย พร้อมติดตั้ง | ระบบ | / | / | / | | | | / | | 16 พค.61 | มีย.61 | สค.61 | 94,802,000.00 | | | |
| 10 | | ซื้อพร้อมติดตั้ง Upgrade ซอฟต์แวร์ Ask DOM | ระบบ | / | / | / | | | | / | / | - | 30 มีค.61 | 29 เมย.61 | 877,400.00 | | | |
| 11 | | ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด | ระบบ | / | / | / | | | | / | / | - | 7 พค.61 | 6 กค.61 | 650,000.00 | | | |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน (/) | | วิธีการ (/) | | | | | ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|---------|-------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|---|-----------|---------------|--|--|---|--|------------|
| | | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วย นับ) | งาน ต่อเนื่อง ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป | งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561 | จัด ซื้อ | จัด จ้าง | ประกวด ราคา e- bidding | คัดเลือก | เฉพาะ เจาะจง | มี (/) | ไม่มี (/) | ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี การส่ง มอบปี 2561 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2561 (ล้านบาท) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 12 | Cybersecurity Missions | จ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ Big Data | ระบบ | | | | | | | / | / | | - | มีย.61 | | 50,000,000.00 | | |
| 13 | e-Transactions Data Analytics | จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจวิเคราะห์มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล | ระบบ | | / | / | | | | / | | | - | พค.61 | | 8,300,000.00 | | |
| 14 | สำนักสารสนเทศ | ซื้ออุปกรณ์ Firewall | ระบบ | | / | / | | / | | | | | 2 มีค.61 | 10 เมย.61 | 9 กค.61 | 3,990,000.00 | | |
| 15 | | ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet | เครื่อง | | / | / | | | | / | / | | - | 6 มีค.61 | 13 พค.61 | | 347,322.00 | |
| 16 | e-Trade Facilitation | จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Validation Portal) | ระบบ | | / | / | | / | | / | | | - | 10 เมย.61 | 7 กย.61 | 1,500,000.00 | | |
| 17 | สำนักบริหารกลาง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชุด | | / | / | | | | / | / | | - | กย.61 | | 462,778.40 | | |
| 18 | | จ้างเหมาตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 15 | งาน | | | | / | | / | | / | | - | กย.61 | | 45,751,320.00 | | จัดหาเพิ่ม |
| 19 | Digital ID | จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับยืนยันตัวตนและลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ | ระบบ | | | / | | | | / | | | - | มีย.61 | | 400,000.00 | | |
| 20 | | จ้างพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ข้อมูลที่เก็บในบัตรประชาชนรูปแบบ Smart card | ระบบ | | | / | | | | / | | | - | มีย.61 | | 300,000.00 | | |
| 21 | 777861-ศูนย์ความมั่นคง | จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น | ระบบ | | | / | | | | / | | | - | กค.61 | | | 48,150,000.00 | จัดหาเพิ่ม |

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางรัตนากร ฉวาง)

ตำแหน่ง

ผจก.ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายชาติชาย สุทธาเวช)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาส 3)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก-จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (✗) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------|
| | | รายการ | วงเงิน (แผน) | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี) | การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 1 | Cybersecurity Missions | ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ เครือข่าย พร้อมติดตั้ง | 9,082,000.00 | ระบบ | e-bidding | 20 เมย.61 | 25 มิย.61 | 24 สค.61 | 8,570,980.00 | | / | | |
| 2 | | ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัย คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนระบบประมวลผลและ วิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด | 46,920,000.00 | ระบบ | e-bidding | 29 ธค.60 | 28 กพ.61 | 30 มีค.61 | 42,750,000.00 | | / | | |
| 3 | | ระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัย คุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนการตรวจจับวิเคราะห์การ โจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Ethernet Switch, IPsec VPN Gateway พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง | 24,243,000.00 | ระบบ | e-bidding | 17 พค.61 | 20 มิย.61 | 30 กย.61 | 24,092,924.00 | | / | | |
| 4 | | ระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บ แอปพลิเคชัน และบริการป้องกันการโจมตี | 11,838,480.00 | ระบบ | e-bidding | 20 เมย.61 | 31 พค.61 | 15 กค.61 | 11,820,000.00 | | / | | |
| 5 | | ระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝง เข้ามาผ่านอีเมล พร้อมติดตั้ง | 5,403,500.00 | ระบบ | e-bidding | 18 มิย.61 | กค.61 | | | | / | | |
| 6 | | ระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัล ประเภทภาพ เสียง และวิดีโอ พร้อมติดตั้ง | 4,237,900.00 | ระบบ | e-bidding | 17 เมย.61 | 25 มิย.61 | 11 มค.62 | 4,200,000.00 | | / | | |
| 7 | | ซอฟต์แวร์ตรวจพยานหลักฐานดิจิทัล ประเภทภาพและวิดีโอ (Amped FIVE Professional และ Amped Authenticate) | 3,210,000.00 | ระบบ | เฉพาะ เจาะจง | | 18 พค.61 | 17 มิย.61 | 2,910,000.00 | | / | | |
| 8 | | เครื่องมือวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูลจากสื่อ บันทึกข้อมูลดิจิทัล | 1,316,100.00 | เครื่อง | เฉพาะ เจาะจง | | 5 เมย.61 | 5 พค.61 | 1,316,100.00 | | / | | |
| 9 | | ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย พร้อมติดตั้ง | 94,802,000.00 | ระบบ | e-bidding | 16 พค.61 | กค.61 | | | | / | | |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก-จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (/) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------|
| | | รายการ | วงเงิน (แผน) | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนาม ใบสัญญา (เดือน/ปี) | การส่ง มอบ (วัน/ เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
| 10 | Cybersecurity Missions | ซื้อพร้อมติดตั้ง Upgrade ซอฟต์แวร์ Ask DOM | 877,400.00 | ระบบ | เฉพาะ เจาะจง | - | 30 มีค.61 | 29 เมย.61 | 877,400.00 | | y | | |
| 11 | | ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด | 650,000.00 | ระบบ | เฉพาะ เจาะจง | - | 7 พค.61 | 6 กค.61 | 650,000.00 | | / | | |
| 12 | | จ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ Big Data | 50,000,000.00 | ระบบ | เฉพาะ เจาะจง | - | 22 มิย.61 | 22 มิย.62 | 49,505,000.00 | | / | | |
| 13 | e-Transactions Data Analytics | จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจวิเคราะห์ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และพัฒนาระบบฐานข้อมูล | 8,300,000.00 | ระบบ | คัดเลือก | - | 31 พค.61 | 27 ธค.61 | 8,300,000.00 | | / | | |
| 14 | สำนักสารสนเทศ | ซื้ออุปกรณ์ Firewall | 3,990,000.00 | เครื่อง | e-bidding | 2 มีค.61 | 10 เมย.61 | 9 กค.61 | 2,850,000.00 | | / | | |
| 15 | | ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet | 347,322.00 | เครื่อง | เฉพาะ เจาะจง | - | 6 มีค.61 | 13 มีค.61 | 347,322.00 | | / | | |
| 16 | | จ้างพัฒนาเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบความ น่าเชื่อถือของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Validation Portal) | 1,500,000.00 | ระบบ | คัดเลือก | - | 10 เมย.61 | 7 กย.61 | 1,390,000.00 | | / | | |
| 17 | สำนักบริหารกลาง | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 462,778.40 | ชุด | เฉพาะ เจาะจง | - | พค.-กย.61 | | | | / | | |
| 18 | 611801-Digital ID | จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับยืนยันตัวตนและ ลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ | 400,000.00 | ระบบ | เฉพาะ เจาะจง | - | กค.61 | | | | / | | |
| 19 | | จ้างพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ข้อมูลที่เก็บในบัตรประชาชนรูปแบบ Smart card | 300,000.00 | ระบบ | เฉพาะ เจาะจง | - | 27 มิย.61 | 26 สค.61 | 300,000.00 | | / | | |

ลายมือชื่อ

(นางรัตนกร ฉวาง)

ตำแหน่ง

ผจก.ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(นายชาติชาย สุทธาเวศ)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ผู้รับผิดชอบ